

Projekt Manager

Projektbeginn/ende

26.08.2024 - 25.01.2025

Fortschritt

0%

Vorgänge

30

Ressourcen

1

Vorgänge


2

Vorgang	Anfang	Ende
Kickoff-Sitzung	29.08.24	29.08.24
Mechanik	04.10.24	04.10.24
Rack Bestellen	04.10.24	04.10.24
Rack z.bau	07.10.24	07.10.24
Besprechung in Firma	29.08.24	29.08.24
Erste, Idee	29.08.24	29.08.24
Aufbau	26.08.24	24.01.25
Aufbau Fliegend	13.09.24	24.01.25
Layout Bestellen	29.10.24	04.11.24
Bestücken	29.10.24	04.11.24
HW_ Test	26.08.24	26.08.24
DUT	18.09.24	09.10.24
DUT Test OSZI	09.10.24	09.10.24
DUT	18.09.24	18.09.24
Programm, SW	23.09.24	03.10.24
PAP main	23.09.24	03.10.24
PAP funktion	23.09.24	23.09.24
Software	23.09.24	23.09.24
labview	23.09.24	23.09.24
C-programm	23.09.24	23.09.24
Fehlersuche SW/HW	13.09.24	10.01.25
Schaltplan	07.10.24	28.10.24
Schaltplan fertig	28.10.24	28.10.24
DOKU	11.09.24	11.10.24
2. LH	11.09.24	11.09.24
Lastenheft	11.09.24	12.09.24
Lastenheft abgabe	13.09.24	13.09.24
Blockschaltbild	13.09.24	11.10.24
Technologieschema	03.10.24	11.10.24
ABGABE, Presentation	24.01.25	24.01.25

Ressourcen

Ressource	Rolle
Mark Angyal	Nicht definiert

Gantt-Diagramm



Ressourcendiagramm

5

